

Администрация муниципального образования
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
Комитет по образованию

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 октября 2023 года № 1264

Об утверждении Комплекса мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных учреждениях центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году

В целях организации работы по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году и в соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 17 октября 2023 г №2502-р «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Ленинградской области»,

1. Утвердить Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных учреждениях центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году (Приложение).

2. Леметиной С.А., директору МОУ «Красавская ООШ», Прокопьевой Е.В., директору МОУ «Горская ООШ», при подготовке к открытию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» руководствоваться Комплексом мер.

3. Исполнение распоряжения возложить на Иванову О.В., заместителя председателя комитета по образованию администрации Тихвинского района.

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель
комитета по образованию



М.Г. Ткаченко

М.Г. Ткаченко

Иванова Ольга Владимировна,
8(81367)51450

О.В. Иванова

Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных учреждениях центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1	Утверждение руководителя центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центр)	Леметина С.А. Прокопьева Е.В.	7 ноября 2023 г
2.	Утверждение плана первоочередных действий по созданию и функционированию Центра	Леметина С.А. Прокопьева Е.В.	13 ноября 2023 г
3.	Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность Центра	Леметина С.А. Прокопьева Е.В.	30 ноября 2023 г
4.	Создание и заполнение раздела о Центре на сайте общеобразовательного учреждения	Леметина С.А. Прокопьева Е.В.	До 30 ноября 2023 г (создание) До 15 июня 2024 г (заполнение)
5.	Получение лицензии на реализацию дополнительных программ	Иванова О.В. Прокопьева Е.В.	До 1 февраля 2024 г
6.	Выезд специалистов комитета по образованию в МОУ «Красавская ООШ», МОУ «Горская ООШ»	Иванова О.В.	март-август 2024 г.
7.	Разработка образовательных программ (внеурочной деятельности, дополнительных программ) естественно-научной и технологической направленностей	Леметина С.А. Прокопьева Е.В.	До 15 апреля 2024 г
8.	Повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы	Леметина С.А. Прокопьева Е.В.	В течение календарного года

	на базе Центров		
9.	Проведение ремонта, приведение помещений Центров в соответствии типовым дизайн-проектом и проектом зонирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Ленинградской области	Леметина С.А. Прокопьева Е.В.	1 июля 2024 г
10.	Приобретение мебели в соответствии с типовым дизайн-проектом и проектом зонирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Ленинградской области	Леметина С.А. Прокопьева Е.В.	1 июля 2024 г
11.	Проведение фотомониторинга работы по приведению площадок Центров в соответствии с методическими рекомендациями	Иванова О.В. Леметина С.А. Прокопьева Е.В.	По мере выполнения работ (до 15 августа 2024 г.)
12.	Утверждение сценария открытия Центров образования	Иванова О.В. Леметина С.А. Прокопьева Е.В.	До 20 августа 2024 г
13.	Открытие Центра Информационное размещение в СМИ	Иванова О.В. Леметина С.А. Прокопьева Е.В.	1 сентября 2024 г.
14.	Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования Центра	Иванова О.В. Леметина С.А. Прокопьева Е.В.	1 октября 2024 г. и далее ежеквартально