

Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точки роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в МОУ Горская ООШ» в 2024 году

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Утверждение локального акта « Положение о центре образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точки роста»	Директор школы	26.12.2023
2.	Распоряжение «О создании и функционировании центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста в 2023году»	Директор школы	26.12.2023
3.	Утверждение комплекса мер «Дорожная карта» по созданию и функционированию «Точка роста» в МОУ «Горская ООШ»	Директор школы	26.12.2023
4.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра «Точка роста»	Директор школы	15.02.2024
5.	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку	Директор школы	01.05.2024
6.	Утверждение списка сотрудников центра	Руководитель центра	01.04.2024
7.	Утверждение программ естественнонаучной и технологической направленностей, обеспечивающих функционирование «Точка роста»	Руководитель центра	15.04.2024
8.	Утверждение плана мероприятий, направленности на обеспечение функционирования и выполнения показателей	Руководитель центра	15.04.2024

	деятельности центра «Точка роста»		
9.	Подготовка информационной справки об образовательном учреждении МОУ «Горская ООШ»	Директор школы Руководитель центра	15.06.2024
10.	Доставка и наладка оборудования для центра «Точка роста»	Директор школы Руководитель центра	01.07.2024
11.	Формирование реестра документов, подтверждающих приему материальных ценностей и услуг в рамках создания центра «Точка роста»	Директор школы Руководитель центра	01.08.2024
12.	Оплата поставленного оборудования для центра «Точка роста»	Директор школы	01.08.2024
13.	Завершение ремонта, приведение площадки центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России»	Директор школы Руководитель центра	01.08.2024
14.	Проведение фотомониторинга работы по приведению площадки центра «Точка роста»	Директор школы Руководитель центра	25.08.2024
15.	Повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центра «Точка роста»	Директор школы Руководитель центра	В течение календарного года
16.	Создание и заполнение раздела о центре «Точка роста» на сайте школы	Директор школы Руководитель центра Оператор школьного сайта	31.12.2023 (создание) 01.09.2024 (завершение заполнения)
17.	Открытие центра «Точка роста»	Директор школы	01.09.2024
18.	Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования	Директор школы Руководитель центра	01.10.2024 (далее ежеквартально)